Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2025 году

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего** (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в				Отклонение фактических	
					План 2025		Факт 2025		Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		Период t (отчетный период) (тыс. руб.) С начала реализации	С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	Период t (отчетный период) (тыс. руб.) С начала реализации	С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Вычислительная техника и IT-технологии	**01.01.2025**	**31.12.2025**	**24 548**	**24 548**	**24 548**	**7 586**	**7 586**	**-69%**	**-69%**
	за счет собственных средств организации;			24 548	24 548	24 548	7 586	7 586	-69%	-69%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Передвижной источник электропитания с опцией 28 В	**01.09.2025**	**30.06.2026**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**2 299**	**2 299**	**-71%**	**-71%**
	за счет собственных средств организации;			8 000	8 000	8 000	2 299	2 299	-71%	-71%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Автомобиль «Туалет- сервис»	**01.02.2026**	**30.09.2026**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**-100%**	**-100%**
	за счет собственных средств организации;			10 000	10 000	10 000	0	0	-100%	-100%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Полуприцеп самосвальный	**01.09.2025**	**31.12.2025**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**5 150**	**5 150**	**-21%**	**-21%**
	за счет собственных средств организации;			6 500	6 500	6 500	5 150	5 150	-21%	-21%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Газоанализаторы "Кербер-Т"	**01.02.2025**	**30.04.2025**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**18 209**	**18 209**	**66%**	**66%**
	за счет собственных средств организации;			11 000	11 000	11 000	18 209	18 209	66%	66%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Модульное здание КПП	**01.10.2025**	**31.03.2026**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**9 249**	**9 249**	**-38%**	**-38%**
	за счет собственных средств организации;			15 000	15 000	15 000	9 249	9 249	-38%	-38%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Строительство ангара для ВС	**01.01.2025**	**31.12.2025**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**-100%**	**-100%**
	за счет собственных средств организации;			100 000	100 000	100 000	0	0	-100%	-100%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Прочее	**01.01.2025**	**31.12.2025**	**47 769**	**47 769**	**47 769**	**93 586**	**93 586**	**96%**	**96%**
	за счет собственных средств организации;			47 769	47 769	47 769	93 586	93 586	96%	96%
	за счет заемных средств;									
	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									